## Projet réalisé par : Minkoulou Pemenzi Laurent

# Répartition des tâches

### Membre de l'équipe

## Tâches effectuées

Minkoulou Pemenzi Laurent Projet entièrement réalisé par moi (seul membre de l'équipe).

# Planning de réalisation

#### Période

#### Tâches réalisées

- 07 10 décembre Lecture du projet, décryptage des consignes et définition des étapes.
- 11 12 décembre Développement des fonctions de base pour organiser et traiter un AVL.
- 13 16 décembre Développement du code shell pour trier le dossier "data" avant utilisation du code C.
- 17 18 décembre Finalisation du code C.
- 19 20 décembre Finalisation du code shell, premiers essais et débogage des erreurs.
- Derniers tests du code et validation finale. 21 décembre

### **Fonctionnalités et Limites**

		•
	atég	OPI
•	utz	VI 11

#### **Détails**

- **Fonctionnalités** Tous les traitements majeurs du projet ont été réalisés.
  - Les options bonus ont été intégrées avec succès.
  - Les temps de traitement pour la majorité des fonctions sont optimisés.

#### Limites

- Le traitement lv all pour toutes l'ensemble des centrales dépasse les

20 secondes.